

LAPORAN WORK LOG

Proyek: Product CRUD System

A.IDENTITAS KELOMPOK

Mata Kuliah: Web 2

Kode / Kelas: TI-242420

Dosen Pengampu: Jeremy Panjaitan

Nama Kelompok: Balinese

Periode Pengerjaan: 28 Maret 2026 s.d. 02 Mei 2026

Semester / T.A.: IV/26

B.ANGGOTA KELOMPOK

No	Nama	NIM	Email
1	Rico Valentino	2382035	2382035@unai.edu
2	George Mangalik	2381039	2381039@unai.edu

C. Pembagian Tugas (Job Description)

Isilah fitur-fitur yang dikerjakan oleh masing-masing anggota kelompok secara jelas dan terukur.

No	Nama Anggota	Fitur yang Dikerjakan
1	Rico Valentino	Implementasi JPA, Fitur Ganti Password, Finalisasi Proyek, Inisiasi Proyek, Upgrade Gradle/Spring Boot (JDK 25), Refactor Data Type
2	George Mangalik	Pengembangan Dashboard, Fitur Pagination, Pengelolaan Profil User
3	George Mangalik	Pembaruan Komponen Frontend dan Konten Web
4	Rico Valentino	Pembaruan Modul dan Integrasi Sistem

D.RINGKASAN PEKERJAAN (WORK LOG)

Tanggal	Waktu	Anggota	Fitur/Bagian	Deskripsi
27-Apr-2026	23.59-00.00	George Mangalik	Penyelesaian Worklog dan Readme.md	menyelesaikan Worklog dan menambahkan readme.md tempat link youtube
25-Apr-26	14:00-16:30	George Mangalik	Change Password Feature	Implement fitur ubah password dengan validasi keamanan,
Tanggal	Waktu	Anggota	Fitur/Bagian	Deskripsi
				enkripsi password lama, dan konfirmasi password baru.
25-Apr-26	16:30-17:00	George Mangalik	Update Database	Perbaikan minor dan optimasi query database.
24-Apr-26	09:00-12:00	George Mangalik	Profile Feature	Implement halaman profil user dengan CRUD data pribadi, integrasi dengan sistem autentikasi.

24-Apr-26	13:00-15:30	George Mangalik	Dashboard Feature	Buat dashboard utama dengan statistik sistem, visualisasi data, dan quick access menu.
24-Apr-26	15:30-17:00	George Mangalik	Pagination	Implement sistem pagination untuk tabel data produk, optimasi query dengan Spring Data JPA Pageable.
23-Apr-26	10:00-13:00	Rico Valentino	Category	Tambah fitur
Tanggal	Waktu	Anggota	Fitur/Bagian	Deskripsi
			Feature	manajemen kategori produk dengan sistem dropdown dinamis dan validasi input.
23-Apr-26	14:00-17:00	Rico Valentino	Tailwind CSS Migration	Migrasi framework CSS ke Tailwind CSS untuk desain responsif modern dan optimasi styling.

09-Apr-26	14:00-16:00	Rico Valentino	System Update	Perbaikan bug minor dan optimasi performa sistem.
08-Apr-26	10:00-12:00	Rico Valentino	System Update	Maintenance rutin dan peningkatan keamanan.
08-Apr-26	13:00-17:00	Rico Valentino	Auth Feature	Implementasi fitur login dan register dengan JWT, validasi form, dan proteksi route.
30-Mar-26	15:00-17:00	Rico Valentino	System Update	Perbaikan
Tanggal	Waktu	Anggota	Fitur/Bagian	Deskripsi
				konfigurasi dan optimasi awal sistem.
28-Mar-26	09:00-11:00	Rico Valentino	Initial Setup	Setup project structure, dependency management, dan konfigurasi awal Spring Boot.

28-Mar-26	11:00-12:30	Rico Valentino	Category Enum Refactor	Refactor tipe data category dari String ke Enum untuk type safety dan validasi otomatis.
28-Mar-26	13:00-14:30	Rico Valentino	JDK 25 Compatibility	Update source dan target compatibility ke Java 25 dengan perbaikan API deprecation.
28-Mar-26	14:30-16:00	Rico Valentino	Gradle & Spring Upgrade	Upgrade Gradle ke 9.4.1 dan Spring Boot ke 3.5.5 untuk dukungan JDK 25.
Tanggal	Waktu	Anggota	Fitur/Bagian	Deskripsi
28-Mar-26	16:00-17:00	Rico Valentino	JPA Implementation	Setup JPA/Hibernate dengan repository pattern, konfigurasi entity manager dan transaction management.

E. Kendala & Solusi

No	Tanggal	Kendala yang Dihadapi	Solusi / Tindakan yang Dilakukan	Oleh	Status
1	09/04/2026	Ketidaksesuaian versi Spring Boot dengan JDK 25	Melakukan upgrade Gradle ke 9.4.1 dan Spring Boot 3.5.5	Rico Valentino	Selesai
2	25/04/2026	Konflik saat penggabungan branch Dashboard	Melakukan Merge remote-tracking branch untuk sinkronisasi	George Mangalik	Selesai

F. Pengesahan

Worklog ini telah diperiksa dan disetujui sebagai dokumen resmi Ujian Praktek Final kelompok.

Mengetahui,
Jeremy Panjaitan

Bandung, 02 Mei 2026
Rifan Radedo Simbolon

(_____)
NIP / NIDN :

(_____)
NIM : 2481043